

NO/75/2013

Radom, dnia 2013-06-17

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku laboratoriów mechatronicznych ITeE – PIB, numer sprawy PU/09/2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie **III.3** (Harmonogram i zakres rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia):
 - a) punkt o treści:
 - *Rozbiórka istniejącego budynku E: **do 25.08.2013 r.***
 - zastępuje się następująco:**
 - Rozbiórka istniejącego budynku E w terminie **do 25.08.2013 r.**, nie krótszym jednak niż 45 dni od daty zawarcia umowy.
 - b) punkt o treści:
 - *Budowa rozdzielnic RG/B,C wraz z zasilaniem oraz przekładką kabli zasilających z istniejącej rozdzielnic do RG/B,C i podaniem zasilania na budynki B,C,Ł wraz z instalacją zasilania ppoż. z budynku recepcji do dnia 21.07.2013r – w tym przekładka kabli zasilających w okresie **od 15.07.2013 r.***
 - zastępuje się następująco:**
 - Budowa rozdzielnic RG/B,C wraz z zasilaniem oraz przekładką kabli zasilających z istniejącej rozdzielnic do RG/B,C i podaniem zasilania na budynki B,C,Ł wraz z instalacją zasilania ppoż. z budynku recepcji do dnia 21.07.2013r – w tym przekładka kabli zasilających w okresie do 14 dni od daty zawarcia umowy, przy czym wykonawca nie może przystąpić do tego zakresu prac wcześniej niż **od 15.07.2013 r.**
 - c) ze względu na przyjęty przez Zamawiającego sposób finansowania inwestycji **dodaje się na końcu nowy punkt** o treści:
 - Sporządzając harmonogram i zakres rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są tak rozplanować prace, aby wartość przeznaczonych do odbioru w pierwszym roku realizacji inwestycji (2013 r.) etapów realizacji zamówienia nie przekroczyła 40% ceny oferowanej za wykonanie całego zamówienia.
2. W punkcie **IV** (Termin wykonania zamówienia) do dotychczasowej treści **dodaje się następujące zdanie:**
„Termin wykonania zamówienia lub odbioru końcowego nie może być jednak wcześniejszy niż 30.09.2014 r.”

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Główny Specjalista ds. Planowania
i Zamówień Publicznych